

# Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond

---

## Inleiding

Deze projectfiche is opgemaakt om de weg aan te vatten die de Stad moet leiden naar een verder uitgewerkt en meer verfijnd Klimaatplan 2011-2050 met bijhorende strategie en actieplan, dit in samenwerking met alle diverse betrokken sectoren.

### **Mondiale en ecologische invalshoek**

In haar bestuursakkoord geeft het Stadsbestuur aan dat ze wil evolueren naar een klimaatneutrale stad. Een belangrijk en terecht streefdoel dat haar basis vindt in de publicaties rond klimaatopwarming van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Het bestuur heeft zich geëngageerd om een actieve rol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming en haar gevolgen, oa. door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant. Door de ondertekening van de Klimaatverklaring van Eurocities erkent ze ook haar rol als stad (steden zijn door hun bestaan verantwoordelijk voor 80% van de CO<sub>2</sub>-uitstoot).

### **Economische invalshoek**

Klimaatneutraliteit is niet enkel van belang vanuit mondiale en ecologische hoek, maar ook stemmen vanuit de financiële sector en de oliesector geven aan dat een grotere energie-onafhankelijkheid moet nagestreefd worden.

In 2006 gaf de Britse econoom Nicolas Stern aan dat met inzet van 1% van het BNP een schade van 20% van het BNP kan vermeden worden op termijn indien die middelen ook de komende 10 à 20 jaar worden geïnvesteerd. Dus vanuit economische hoek wordt het streven naar meer klimaatneutraliteit onderschreven als zijnde een belangrijk financiële doelstelling.

In juli 2009 bracht British Petrol een rapport "BP Statistical Review of World Energy" uit over de wereldvoorraden van brandstof. De oliesector zelf gaf aan dat de voorraden slinken en dat olie nog 42 jaar voorradig zal zijn aan het huidige consumptiepatroon.

### **Belangrijke taak voor de Stad**

De eindigheid van de brandstofvoorraden zullen een groot effect hebben op de stad en haar sociaal weefsel. Denk aan de paniek die heerste voor de economische crisis toen de energieprijzen sterk begonnen te stijgen, de vraag naar gas- en stookoliecheques, de problemen van bedrijven door de duurdere grondstofprijzen en transport, ... . De toekomstige prijsstijgingen zullen groter zijn.

De Stad heeft daarom een belangrijke anticiperende rol, namelijk het wapenen van haar burgers. De Stad dient haar burgers en gebruikers te sensibiliseren en te doen streven naar een grotere energieonafhankelijkheid, ... hoewel velen geheel niet beseffen wat er op hen afkomt.

2050 lijkt nog veraf, maar als we Gent klimaatneutraal willen maken tegen het moment dat de fossiele brandstoffen ofwel op, ofwel extreem duur zijn geworden, betekent dit concreet:

- 12 klimaatneutrale renovaties per jaar voor de eigen stedelijke gebouwen
- 2.300 energieonafhankelijke woningen per jaar

Dit is een zware opdracht. Men kan deze taak verder voor zich uitschuiven maar het zal de opdracht van de komende legislaturen alleen maar zwaarder maken.

Ook zullen de gevolgen voor het sociaal weefsel van de stad groter zijn, evenals de kost om voor oplossingen te zorgen.

Het is belangrijk dat de Stad hierop anticipeert. Transitie verloopt immers traag. De Stad moet nu beginnen zoeken naar mogelijkheden om de energieonafhankelijkheid van haarzelf, haar burgers en gebruikers te verhogen.

De Stad dient te zoeken naar opportuniteiten om deze uitdaging om te buigen tot een opportuniteit en win-win-situatie voor haar gebruikers en burgers.

### **Op weg naar een Klimaatverbond**

Dit project geeft uitvoering aan de acties 1 tot en met 4 van het bestaande stedelijke Klimaatplan 2008-2020 waarin de uitbouw van een strategie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn als taak wordt omschreven.

Het project om van Gent een klimaatneutrale stad te maken loopt tot 2050. Deze projectfiche beschrijft enkel de eerste twee fasen of mijlpalen van dit project die lopen tot oktober 2011:

**Fase 1** omvat de opmaak van een CO<sub>2</sub>-nulmeting die de basis vormt om een dialoog over Klimaat op te starten, een kapstok om het beleid aan op te hangen en om de effecten van de latere acties te monitoren.

Fase 1 zal resulteren in

- een nulmeting anno 2007 (meest recente beschikbare data),
- een simulatie van de uitstoot van 1990 (het referentiejaar op Europees niveau),
- een voorspelling van de uitstoot in 2050 bij ongewijzigd beleid en
- een systeem voor monitoring.

**Fase 2** omvat de uitwerking van een participatietraject met alle sectoren die een aandeel hebben in de uitstoot van CO<sub>2</sub>. De Stad wil samen met deze sectoren een Klimaatverbond sluiten waarbij elk van de partners zich engageert om voor de eigen sector vooropgezette klimaatdoelstellingen te bereiken. De focus zal in essentie liggen op structurele oplossingen.

Fase 2 zal resulteren in:

- een Klimaatverbond met alle betrokken sectoren dat concrete CO<sub>2</sub>-reductiedoelstellingen definieert en tegen 2050 leidt tot klimaatneutraliteit
- een strategie en actieplan om die reductiedoelstellingen te bereiken
- een financiële analyse van de maatregelen van het actieplan

Eens de vereiste interne goedkeuringen er zijn zal deze projectfiche verder worden uitgewerkt en zullen mogelijk ook diverse deelprojectfiches ter goedkeuring worden voorgelegd.

---

## Algemene gegevens

Type project	3
Naam van het project	Op weg naar een Gents Klimaatverbond
Projectinitiator	Milieudienst
Voorstelling Project	<p>Het project "Op weg naar een Gents Klimaatverbond" heeft als doel de te volgen strategie met bijhorend actieplan aan te geven om de vooropgezette doelstelling 'Gent klimaatneutraal in 2050' te bekomen.</p> <p>Het project om van Gent een klimaatneutrale stad te maken loopt tot 2050. Deze fiche beschrijft enkel de eerste twee fasen van dit project die lopen tot oktober 2011:</p> <p><b>Fase 1:</b> de opmaak van een CO<sub>2</sub>-nulmeting die de basis vormt om een dialoog over Klimaat op te starten, en van een monitoringsysteem</p> <p><b>Fase 2:</b> omvat de uitwerking van een participatietraject met alle sectoren die een aandeel hebben in de uitstoot van CO<sub>2</sub>. De Stad wil samen met deze sectoren een <b>Klimaatverbond</b> sluiten dat voor de eigen sector vooropgezette CO<sub>2</sub>-reductiedoelstellingen definieert, de bijhorende strategie en actieplan bepaalt om deze reductiedoelstellingen te realiseren en tegen 2050 tot klimaatneutraliteit leidt.</p> <p>De Stad neemt in deze de rol van regisseur, coördinator en waar nodig facilitator op. Het is niet enkel het stadsbestuur maar het partnerschap of het Klimaatverbond van de gehele stedelijke gemeenschap dat zal instaan voor de realisatie van het Klimaatplan.</p> <p>De rol van de Stad zal variëren en afgestemd worden op de graad van autonomie zoals gewenst door de partners. Het streven en maximaal bewaken dat de juiste acties gebeuren, evenals de monitoring van de resultaten is wel de evidente rol van de Stad.</p> <p>Dit project past geheel binnen de engagementen van het Burgemeesters-convenant dat de Stad in januari 2009 ondertekende.</p>

---

**Afbakening van het project**

Onderwerp	Beschrijving
<p>Feiten en/of historische schets</p>	<p><b>Klimaatplan 2008-2020</b></p> <p>Het huidige Klimaatplan 2008-2020 bundelt de diverse acties waarvan geweten is dat deze een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatproblematiek. Werken rond klimaat vergt een dynamische opstelling. Dit Klimaatplan moet verder verfijnd worden in overleg met de betrokken sectoren.</p> <p>Het huidige Klimaatplan plan geeft ook aan dat er nood is aan meer data, een kapstok om het beleid aan op te hangen en de resultaten van de acties te monitoren nl. een CO<sub>2</sub>-meting van de Stad. Op die manier kan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bepaald worden welke impact Gent (als stedelijke gemeenschap én als organisatie) heeft op het klimaat;</li> <li>2. bepaald worden waar de pijnpunten zich bevinden op vlak van CO<sub>2</sub>-uitstoot;</li> <li>3. op maat ingespeeld worden op de noden van elke sector.</li> </ol> <p>De opdracht van deze eerste actie van het Klimaatplan 2008-2020 luidt bijgevolg:</p> <p style="padding-left: 40px;">“In 2011 kan de Stad het Klimaatplan evalueren en bijsturen en meer gefundeerde doelstellingen uitwerken, gekoppeld aan een monitoringsmethodiek. Op dat moment kan ook een strategie uitgewerkt worden om in 2050 een CO<sub>2</sub>-neutrale stad te zijn.”</p> <p>Momenteel wordt werk gemaakt van deze CO<sub>2</sub>-nulmeting, evenals van een instrument om jaarlijks de CO<sub>2</sub>-evolutie in grote lijnen te monitoren. De resultaten ervan zullen bekend zijn in november 2009. Hiermee is aan de eerste stap van actie 1 van het Klimaatplan voldaan. De sectoren die in de studie worden opgenomen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Woningen</li> <li>- Tertiair (handel/kantoren/scholen/zorg/...)</li> <li>- Bedrijven (industrie, KMO)</li> <li>- Landbouw (serres)</li> <li>- verkeer en vervoer (wegverkeer, railverkeer, openbaar vervoer (bus en tram), havengebonden machines, scheepvaart)</li> <li>- Gemeentelijke organisatie (woon-werkverkeer, wagenpark, gebouwen, openbare verlichting, huisvuilophaling)</li> </ul> <p>De tweede stap van actie 1 van het Klimaatplan 2008-2020 houdt de opmaak van een strategie en actieplan in om in 2050 tot een CO<sub>2</sub>-neutrale stad komen.</p> <p>Werken aan klimaat vergt een langetermijnperspectief waardoor het noodzakelijk is een klimaatplan op lange termijn op te maken. Dit is ook het opzet van deze projectfiche.</p>

Feiten en/of historische schets (vervolg)

### Op weg naar een Gents Klimaatverbond

Bij het uitstippelen van de weg naar een Klimaatplan 2011-2050 met als doel de gehele stad te laten evolueren naar CO<sub>2</sub>-neutraliteit zijn er een reeks belangrijke aandachtspunten:

#### 1. **Werkingsstructuur:**

Het uitbouwen van een goede werkingsstructuur voor klimaat is belangrijk omdat het project dienst-, departement- en organisatie-overschrijdend is. We onderscheiden volgende onderdelen (zie ook bijlage - schema werkingsstructuur):

- Een Klimaatteam: dit team binnen de Milieudienst treedt op als trekker, facilitator, communicator en coördinator van alle acties die leiden naar het nieuwe Klimaatplan.
- Een interne Klimaatcel cf. actie 4 van het Klimaatplan 2008-2020: “Oprichten van een interne klimaatcel, getrokken door de Milieudienst, waar alle beleidsvelden met een impact op het klimaat aan bod komen. Een bundeling van informatie en kennis vanuit de invalshoeken milieu, mobiliteit, economie, onderwijs, stedenbouw, groen en natuur, jeugd, sociale zaken, ... moet er voor zorgen dat de krachten gebundeld worden.”
- Een klimaatraad cf. actie 3 van het Klimaatplan 2008-2020: Dit platform betreft ook externe partners bvb. bedrijven, organisaties, verenigingen, hogescholen, universiteit en ander kennisinstellingen, fungeert als kennisplatform en bundelt alle Gentse know-how.
- Klimaatforum: koepel van de verschillende klimaat-(sub)werkgroepen, waarbinnen de participatietrajecten worden opgezet en intensief overleg plaatsvindt.
- Een Stuurgroep Klimaat waarin het gehele stadsbestuur vertegenwoordigd is, mogelijk uit te breiden met vertegenwoordigers van de sectoren.

Omdat het project een brede betrokkenheid vergt van diverse interne en externe actoren zal er een projectteam worden samengesteld. De oprichting van een projectteam maakt onderdeel uit van het project en hiermee zal worden aangevangen na goedkeuring van het project.

Wat is en doet het projectteam?

- Dit projectteam omvat leden uit het Klimaatteam, de Klimaatcel en de Klimaatraad.
- Het dient ervoor te zorgen dat het Klimaatteam tandem rijdt met haar projectpartners.
- In de opstartfase zal het projectteam geregeld samenkomen om te onderzoeken en te bepalen welke werkgroepen noodzakelijk zijn en aan welke bestaande fora deze kunnen worden gekoppeld.
- Het projectteam zal de definitieve structuur en samenstelling van de werkgroepen en fora aan het Managementteam voorleggen.

Feiten en/of historische schets (vervolg)

- Eens het project loopt bewaakt het projectteam de samenhang tussen interne en externe acties en adviezen.
- Niet alle leden van de Klimaatcel en Klimaatraad zullen een actieve rol spelen in het projectteam. Afhankelijk van het onderwerp, probleem of opportuniteit kan de samenstelling worden aangepast. Sommige leden van de Klimaatcel en Klimaatraad zullen zich mogelijk enkel beperken tot het aanleveren van advies. Vandaar dat zich in het organigram niet de gehele Klimaatcel en Klimaatraad binnen het projectteam situeren.

2. **Personeel en financiën:**

Gezien het opzetten van dit project mensen en middelen vergt zal ook de nodige financiering en mankracht moeten worden gezocht en begroot. De Milieudienst voorziet in haar begroting 2009 en 2010 reeds middelen om te bouwen aan een nieuw Klimaatplan. Ook in 2011 zullen budgetten voorzien worden voor de afwerking van het plan, de brede communicatie en eerste acties van het Klimaatplan.

3. **Gedragenheid door een klimaatverbond:**

Gezien een Klimaatplan de ganse stad omvat is het belangrijk dat het Klimaatplan ook gedragen wordt door alle betrokken sectoren. Gedragenheid bij externen kan gecreëerd worden door hen zelf een belangrijke rol te geven via een participatietraject, door samen met de diverse sectoren nieuwe en levende ideeën uit werken, deze waar mogelijk te faciliteren, te coördineren ed. Het is niet de Stad maar het partnerschap of het Klimaatverbond dat zal instaan voor de realisatie van het Klimaatplan.

Het is de bedoeling dit participatietraject uit te bouwen tot een klimaatverbond waarbij alle partners aan tafel zich samen met de Stad engageren om bepaalde doelstellingen te bereiken.

Een dergelijke participatie kan indien mogelijk ingebed worden in bestaande participatietrajecten zoals bvb. "Gent Scheppende Stad", "Gent over morgen", "Gent big in creativity", ... . Dit kadert in de acties 2 en 3 van het bestaande stedelijke Klimaatplan 2008-2020, resp. het "Organiseren van Klimaatworkshops" en het "Oprichten van een Klimaatplatform". Verder wordt dit meer in detail toegelicht.

4. **Ondersteuning:**

- Intern wil de Milieudienst beroep doen op praktische en inhoudelijke ondersteuning van diverse stadsdiensten (bvb. zoeken naar geschikte fora voor participatietraject).
- Gezien de omvang van de doelstelling zal externe expertise moeten ingeroepen worden in de vorm van consultants (bvb. voor haalbaarheidstudie van voorgestelde maatregelen). Maar er zal ook gestreefd worden naar participatie van Gentse kennisinstellingen in de diverse werkgroepen en de Klimaatraad.

5. Een goede **communicatie** is noodzakelijk

- Om alle actieve en passieve bewoners en gebruikers van Gent te informeren, op de hoogte te houden, te stimuleren tot inspraak en actie.

Feiten en/of  
historische schets  
(vervolg)

- Een goede en integrale aanpak, die bovendien goed gecommuniceerd wordt, kan de voorbeeldrol van de stad voor andere steden en gemeenten benadrukken, en Gent zo mee internationaal op de kaart zetten.

### **De nood aan een sterk Klimaatteam**

Het Klimaatteam zal voor de diverse klimaatwerkgroepen en -fora het voorbereidend werk leveren waar nodig, zowel praktisch als inhoudelijk. Het Klimaatteam moet ervoor zorgen dat er iets op tafel ligt dat de discussie op gang trekt en levendig houdt.

Het team dient er ook voor te zorgen dat de werkgroepen komen tot de gewenste output, namelijk hun visie en insteek over hoe die gewenste klimaatneutraliteit kan bekomen worden, welke obstakels onoplosbaar zijn, hoe ze denken dat de Stad of anderen kunnen faciliteren, welke rol de doelgroep zelf heeft, ... .

- Indien de Stad Gent haar ambities van klimaatneutraliteit wil waar maken zal de Stad dus moeten te investeren in een sterk klimaatteam. In diverse Europese steden zijn ambitieuze klimaatplannen gelanceerd ondersteund door een degelijk uitgebouwde structuur. Gezien de grootte van Gent is het niet nodig om een ploeg van 21 personen aan het werk te zetten zoals in Amsterdam. Het is wel belangrijk een voldoende groot kernteam te hebben bij de Milieudienst dat de ambitie voor klimaat coördineert en bewaakt, en dat alle kennis verspreidt over de diverse stadsdiensten en de stad zelf efficiënt weet samen te brengen.
- Het Klimaatteam heeft personeel dat technisch sterk staat. De belangrijkste aandachtspunten van klimaat situeren zich op technisch niveau bvb. bedrijven en industrie, mobiliteit en fijn stof. Voor de gebouwen en kantoren zijn de te nemen maatregelen doorgaans gekend. Wat betreft bedrijven en industrie is er nog nood aan versterking van kennis.  
Alleen met een degelijke kennis zal de Stad als volwaardige partner worden aanzien door de bedrijfssector en zal er een bereidheid groeien om samen het klimaatprobleem aan te pakken. Kennis betekent ook in staat zijn tot het verlenen van steun waar nodig, ook dat helpt actoren over de streep te halen.
- Het team dient ook sterk te focussen op communicatie. In eerste instantie dient de opmaak van het nieuwe Klimaatplan bekend gemaakt te worden op een wervende manier, eens het Klimaatplan er is moeten de acties die eraan verbonden zijn wervend gecommuniceerd worden.  
De rode draad in de communicatie is de voorbeeldrol van Gent, de brede gedragen aanpak, de innovatie, de kansen voor werkgelegenheid, ... .
- Er zit ook een internationaal luik aan de communicatie. Een voorbeeldfunctie opnemen is goed voor het (inter)nationale imago en de uitstraling (toerisme), maar naar klimaatdoelstellingen is het belangrijk dat andere steden volgen, ook in het buitenland. Het effect van Gent als klimaatneutrale stad heeft in klimaat termen te weinig mondiaal effect indien ze alleen staat.
- De Stad start een groot en belangrijk werk met de opmaak van een nieuw Klimaatplan. Het is belangrijk dat elke sector weet wat zijn aandeel is in de CO<sub>2</sub>-uitstoot (informerend), gemotiveerd wordt om actief mee te werken aan een oplossing (stimulerend) en constant op de hoogte te blijven van de evolutie van het plan (actualisatie). Het nauw betrekken van diverse sectoren in de vorm van een participatietraject is arbeidsintensief.

Feiten en/of historische schets (vervolg)

- Gezien het grote aantal lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten en economische sites in (her)ontwikkeling dient het team ook één lid te bevatten dat zich specifiek op duurzame projectontwikkeling toelegt.

De Stad ontwikkelde al de duurzaamheidsmeter voor stadsontwikkelingsprojecten en deze voor bestaande en nieuwe economische sites zal eind 2009 beschikbaar zijn. Eén lid van het Klimaatteam zal als opdracht hebben de duurzaamheid van de projecten op meso en micro-niveau te garanderen aan de hand van de duurzaamheidsmeter.

#### **De nood aan een degelijk participatietraject en werkingsstructuur**

De Stad Gent kan het Klimaatplan opmaken en realiseren met of zonder doorgedreven participatie van de diverse betrokken sectoren. Het weglaten van een degelijke participatie en samenwerking met de diverse sectoren zal evenwel effect hebben op de vlotheid van implementatie en de mate waarop resultaten worden geboekt.

Wanneer diverse betrokken sectoren meewerken aan de opmaak van een gemeenschappelijk Klimaatplan en overgaan tot een Klimaatverbond zal dit plan door een grotere gedragenheid een bredere toepassing kennen.

Er zullen ook meer ideeën uit samenwerking ontspruiten. Diverse centra van kennis zullen elkaar beter vinden en meer kunnen versterken. Enz.

Het Klimaatteam laat zich voor het participatietraject ondersteunen door een extern bureau met ervaring in participatietrajecten en de daaraan verbonden communicatie.

Het participatietraject wordt als volgt gezien:

- De CO<sub>2</sub>-nulmeting dient als basis. De sectoren die daar gedefinieerd komen terug in het participatietraject en kunnen nog verder verfijnd worden afhankelijk van de heersende opportuniteiten. Gezien het beperkte aandeel van landbouw (serres) hoeft deze niet meegenomen te worden in een intensiever participatietraject. De hoofdsectoren zijn:
  - o Burgers: privaat wonen
  - o Mobiliteit: met als subwerkgroepen mobiliteit particulieren en mobiliteit instellingen en organisaties
  - o Vastgoedsector: wonen en tertiair
  - o Kleine en middelgrote ondernemingen: met als subwerkgroepen bedrijventerreinen, individuele KMO's en handelaars
  - o Non-profitsector en zorgsector
  - o Industrie: subwerkgroepen op niveau bedrijven en op het niveau van de haven in haar geheel
- Er zal een startmoment worden georganiseerd (3/12/09) waarop alle sectoren uitgenodigd worden zich te engageren om een samenwerking met de Stad aan te gaan en om samen te zoeken naar oplossingen en maatregelen die leiden tot klimaatneutraliteit tegen 2050.

Feiten en/of  
historische schets  
(vervolg)

- Voor elke sector wordt een geschikte werkgroep gezocht in samenwerking met de betrokken stadsdiensten. Het vormen van Klimaatwerkgroepen gebeurt in samenspraak met de interne Klimaatcel. Zo'n Klimaatwerkgroep per sector sluit immers best zo veel mogelijk aan op bestaande fora.  
Indien de sector te groot is kan deze werkgroep diverse subwerkgroepen bevatten bvb. de sector bedrijven heeft als subwerkgroepen: de haven (industrie), bedrijventerreinen, individuele KMO's en handelaars.

- Alle inspanningen van de diverse werkgroepen worden aan de werkgroepen onderling voorgesteld in een overkoepelend Klimaatforum

Het Klimaatplatform en de klimaatwerkgroepen zijn plaatsen waar partijen:

- Elkaar als samenwerkingspartner kunnen vinden
- Kennis delen
- Samen analyseren van de pijnpunten van de CO<sub>2</sub>-nulmeting
- Elkaar inspireren en motiveren
- Hindernissen opsporen en afbreken
- Als partners klimaatdoelstellingen bepalen voor elke sector
- Voornemens, acties en resultaten in beeld brengen
- De wijze van monitoring bepalen en CO<sub>2</sub>-jaarverslagen presenteren
- De coördinatie van het Klimaatforum en onderliggende werkgroepen ligt bij het Klimaatteam. Het Klimaatteam zorgt ook voor de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de interne Klimaatcel van de Stad en de diverse fora en subwerkgroepen.
- Gedurende 2010 komen het Klimaatforum en de diverse werkgroepen geregeld samen. Het Klimaatteam zorgt voor coördinatie, interne en externe communicatie, in samenspraak met het projectteam.
- Halfjaarlijks wordt een Klimaatstuurgroep voorzien om regelmatige terugkoppeling van de klimaatroute naar het bestuur te verzekeren. Halfjaarlijks wordt de stand van zaken ook voorgelegd ter advisering aan de Klimaatraad.
- In 2011 worden alle inspanningen, maatregelen en methodieken van de diverse Klimaatplatformen en subwerkgroepen samengebracht en verwerkt tot een nieuw Klimaatplan door het Klimaatteam ism. de Klimaatcel.
- Het nieuwe plan wordt teruggekoppeld achtereenvolgens naar:
  - o Het overkoepelend Klimaatforum
  - o De Klimaatraad (extern) en de Klimaatcel (intern)
  - o De Klimaatstuurgroep
  - o Het College en gemeenteraad

Doelstelling van het project	<p>Het project om van Gent een klimaatneutrale stad te maken loopt tot 2050. Deze fiche beschrijft enkel de eerste twee fasen van dit project die lopen tot oktober 2011:</p> <p><b>Fase 1</b> omvat de opmaak van een CO<sub>2</sub>-nulmeting die de basis vormt om een dialoog over Klimaat op te starten, een kapstok om het beleid aan op te hangen en om de effecten van de latere acties te monitoren.</p> <p>Fase 1 zal resulteren in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ een nulmeting anno 2007 (meest recente beschikbare data),</li> <li>○ een simulatie van de uitstoot van 1990 (het referentiejaar op Europees niveau),</li> <li>○ een voorspelling van de uitstoot in 2050 bij ongewijzigd beleid en</li> <li>○ een systeem voor monitoring.</li> </ul> <p><b>Fase 2</b> omvat de uitwerking van een participatietraject met alle sectoren die een aandeel hebben in de uitstoot van CO<sub>2</sub>. De Stad wil samen met deze sectoren een Klimaatverbond sluiten waarbij elk van de partners zich engageert om voor de eigen sector vooropgezette klimaatdoelstellingen te bereiken. De focus zal in essentie liggen op structurele oplossingen.</p> <p>Fase 2 zal resulteren in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ een Klimaatverbond met alle betrokken sectoren dat concrete CO<sub>2</sub>-reductiedoelstellingen definieert en tegen 2050 leidt tot klimaatneutraliteit</li> <li>○ een strategie en actieplan om die reductiedoelstellingen te bereiken</li> <li>○ een financiële analyse van de maatregelen van het actieplan</li> </ul>
------------------------------	---

<p>Interne partners</p>	<p>Alle stadsdiensten met een (potentiële) link naar klimaat.</p> <p>In het bijzonder voor de inhoudelijke uitwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Departement Facility Management, Dienst Bouwprojecten en AG SOB: eigen organisatie als voorbeeldfunctie en voortrekkersrol</li> <li>○ Departement Werk en Economie: voor de doelgroep handelaars, KMO's, bedrijventerreinen en haven.</li> <li>○ Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein: duurzame stedenbouw, duurzame mobiliteit,</li> <li>○ ...</li> </ul> <p>In het bijzonder voor de communicatieve uitwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Departement Werk en Economie: Dienst Economie voor de communicatie naar bedrijven</li> <li>○ Departement Stafdiensten, Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ondersteuning Europese subsidiedossiers,</li> <li>○ link naar Gent over Morgen, Gent Scheppende Stad, Gebiedsgerichte werking, ... voor de brede communicatie</li> </ul> </li> <li>○ ...</li> </ul> <p>De diverse interne partners zijn van belang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor het meedenken over de juiste structuur en uitwerking in het Projectteam</li> <li>○ voor het zoeken naar geschikte (bestaande) fora voor Klimaatwerkgroepen</li> <li>○ voor het aanleveren van hun expertise met de doelgroep (historiek, gevoeligheden, wijze van benaderen, ...)</li> <li>○ voor actieve deelname aan de werkgroepen (1 x per maand) en Klimaatcel (1 x per 6 maanden)</li> <li>○ om zelf volgens hun eigen invalshoek en creativiteit acties en nevenactiviteiten op te hangen aan dit project</li> </ul>
<p>Externe partners</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ voor het aspect innovatie : Gent Gent BC (link naar kennisinstellingen)</li> <li>○ verkeer en vervoer: bvb. De Lijn, NMBS, ...</li> <li>○ Woningen: bvb. Samenlevingsopbouw, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen...</li> <li>○ Bedrijven: bvb. bedrijvenparkmanagement, Unizo, VOKA, diverse federaties, ...</li> <li>○ Non-profitsector bvb LOP voor Onderwijs en Zorgsector bvb. GZO (Gents ZiekenhuisOverleg)</li> <li>○ ... (niet limitatieve lijst)</li> </ul>